

广德市发展和改革委员会
2023 年度应急救援物资费用
绩效评价报告

2024 年 5 月 11 日

目录

一、项目基本情况	1
(一)项目概况	1
1.项目背景	1
2.主要内容及实施情况	1
3.资金投入及使用情况	1
(二)项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一)绩效评价目的、对象及范围	2
(二)绩效评价原则、评价方法、评价依据等	2
1.评价原则	2
2.评价指标体系	2
3.评价方法	3
4.评价依据	3
5.绩效评价人员组成	3
(三)绩效评价工作过程	4
1.制定评价方案	4
2.根据设立的指标评价体系进行绩效评价	4
3.撰写绩效评价报告	5
三、综合评价情况及评价结论	5
(一)综合评价情况	5
(二)综合得分情况	5
四、绩效评价	6
(一)项目决策情况	6
1.项目立项	6
2.绩效目标	6
3.资金投入	7
(二)项目过程情况	7
1.资金管理	7
2.组织实施	7
(三)项目产出情况	8
1.产出数量	8
2.产出质量	8
3.产出时效	8
4.产出成本	8
(四)项目效益情况	8
1.实施效益	8
2.社会公众或服务对象满意度	8
五、主要经验及做法	9
六、存在问题及原因分析	9
七、有关建议	9
八、其他需要说明的问题	9

广德市发展和改革委员会 2023 年度应急救援物资费用绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

本项目旨在确保广德市在应对自然灾害等突发事件时，能够及时、有效地提供救灾物资，保障受灾群众的基本生活需求，减少灾害损失。2023 年采购无人机、水下机器人、激流救生衣、水域救援头盔、橡皮艇、救生圈、装配式防汛子堤等物资，同时规范日常监督管理以及调拨手续，确保我市应急救援物资管得好、调得出、用得上。

2.主要内容及实施情况

广德市发展和改革委员会应急救援物资采购项目招标采购程序由安徽德誉项目管理有限公司具体实施，2023 年物资采购预算为 60 万元；物资储备管理费用 20 万元。工作内容：根据 2023 年度应急救援物资采购计划，公开采购部分防汛救灾物资和物资储备管理服务。切实保障受灾人员基本生活，维护社会稳定，有效应对各类自然灾害，提高抗灾救灾能力，高效有序组织救灾物资使用管理工作。

3.资金投入及使用情况

该项目预计总投资 80 万元，实际投资 73.99 万元。（其中

物资采购费用 53.99；物资储备管理费用 20 万元）该项目经采购项目招标方式最终确定供货单位为：安徽省君耀技术服务有限公司。

(二)项目绩效目标

完成 2023 年度应急救援物资采购工作任务，确保物资储备充足，储存安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象及范围

本次绩效评价的目的是全面了解 2023 年度应急救援物资采购项目资金使用情况，通过对该项目的绩效评价，强化财政资金的监督管理，切实提高财政资金的使用效率，确保资金规范、安全、有效，确保后续相关领域采购项目的有序开展。

评价对象为市发改委（粮储局）管理的应急救援物资采购项目，评价范围涵盖了物资采购、储存、管理环节。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价依据等

1.评价原则

遵循公开、公平、公正的原则，注重数据的客观性和真实性。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.评价指标体系

此次绩效评价按照设定的评价指标体系进行，包括项目决策、过程管理、项目产出、项目效益 4 个一级指标，11 个二级指标，18 个三级指标。其中：决策指标 20 分，过程指标 20 分，

产出指标 30 分，效益指标 30 分，合计 100 分。（绩效指标评价体系详见附件 1）

3.评价方法

本次评价采取“因素评价法”和“公众评价法”相结合的方式，通过审查账表凭证、实地问卷、审查资料等方式，全面考评项目的实施、管理及效益情况。

一是评价项目投入实施情况。通过对项目实施所涉及的项目申报、立项、合同协议等资料进行详细审查、分析和判断，对项目立项的合理性、项目的组织管理情况进行评价；

二是评价财务、业务管理情况。对该项目所涉及的财务资料进行查证审核，审查账簿、账证、账表的勾稽关系，核对相关数字是否一致，审查资金收支活动的真实性、合法性、账务处理的及时性，以及检查规章制度执行情况等相关资料；

三是评价项目绩效及效益情况。通过审查相关资料、现场验证、问卷调查、走访询问相关人员等方式，对项目的产出管理及社会效益情况进行评价。

4.评价依据

《广德市县级救灾物资计划调用管理暂行办法》及相关法规政策、项目实施方案、财务预算等。

5.绩效评价人员组成

结合评估对象及评估工作需求，我们组织专业人员成立评估组，负责组织落实具体评估工作，确保绩效评估工作顺利实施。具体人员构成：

姓名	职务	所属单位	职称
步俊杰	项目组成员	广德市发展改革委	-
吴建	项目组成员	广德市发展改革委	-
应铭	项目组成员	广德市发展改革委	-
王慧	项目组成员	广德市发展改革委	-

(三)绩效评价工作过程

1.制定评价方案

根据本项目特点及相关资料，本次绩效评价组从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，通过对本项目进行调研，收集相关资料了解项目内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，设立指标评价体系。

2.根据设立的指标评价体系进行绩效评价

评价组根据设立的指标评价体系对该项目进行绩效评价，具体按照以下步骤进行：

(1) 检查评级项目招标采购程序是否符合相关规定。

(2) 检查评价项目资金拨付情况，项目采购资金是否与合同签订资金一致，采购资金是否及时拨付等情况。

(3) 检查项目完成情况。具体检查物资是否按规定时间完成入库、验收。

(4) 实地查看物资质量、数量，储备企业物资管理制度。

3.撰写绩效评价报告

绩效评价组通过收集相关资料，对项目深入研究、反复探讨，针对项目的特性分析、核实，对照绩效目标和评价指标及标准，汇总形成项目评价结论，在此基础上，评价组按照规定要求和文本格式撰写项目绩效评价报告，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，本项目在应急救灾物资的采购、储备、管理和调配方面均表现出较高的效率。在应对自然灾害等突发事件时，能够迅速启动应急响应，有效保障了受灾群众的基本生活需求。综合评价结论为优秀。

(一)综合评价情况

本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划，预算内容与项目内容相匹配，资金使用符合相关规定。

(二)综合得分情况

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

依照绩效评价指标体系，该项目综合评分为99分，评价结果级别为“优”，其中：一级指标评价得分情况如下：项目决策指标满分20分，得20分；过程管理指标满分20分，得20分；项目产出指标满分30分，得30分；项目效益指标满分30分，得29分。

评价项目	项目决策	过程管理	项目产出	项目效益	合计
标准分值	20分	20分	30分	30分	100分
得分	20分	20分	30分	29分	99分

四、绩效评价

（一）项目决策情况

项目决策指标，共设3项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为20分，实际得分20分。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。设定分值3分，考评得3分。

经检查，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。

（2）立项项目程序规范性。设定分值3分，考评得3分。

经检查，该项目经过采购计划备案，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》采用竞争性磋商方式进行采购，程序规范，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。设定分值4分，考评得4分。

经检查，该项目依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划，资金量基本相匹配。

(2) 绩效指标明确性。设定分值3分，考评得3分。

经检查，绩效目标明确。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。设定分值4分，考评得4分。

(2) 资金分配合理性。设定分值3分，考评得3分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标，共设2项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为20分，实际得分20分。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。设定分值3分，考评得3分。

(2) 预算执行率。设定分值3分，考评得3分。

项目按照计划执行，预算执行率100%。

(3) 资金使用合规性。设定分值4分，考评得4分。

根据广德市发展和改革委员会规章制度汇编中财务相关制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合合同的有关规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。设定分值5分，考评得5分。

根据《事业单位财务准则》及广德市发展和改革委员会规章制度汇编中财务相关制度执行，保障资金安全及规范资金管理。

(2) 制度执行有效性。设定分值5分，考评得5分。

项目成立组织管理机构，项目管理和组织实施符合相关法律法规和管理规定。

(三) 项目产出情况

项目产出指标，共设4项二级指标和4项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分30分。

1. 产出数量

(1) 实际完成率。设定分值8分，考评得8分。

2. 产出质量

(1) 质量达标率。设定分值8分，考评得8分。

3. 产出时效

(1) 完成及时率。设定分值8分，考评得8分。

根据合同要求，服务完成。

4. 产出成本

(1) 成本节约率。设定分值6分，考评得6分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标，共设2项二级指标和3项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分29分。

1. 实施效益

(1) 社会效益。设定分值10分，考评得10分。

社会效益较明显，可对广德市大灾补助进行了解。

(2) 可持续影响指标。设定分值10分，考评得10分。

2. 社会公众或服务对象满意度

调配机制灵活高效，能够根据灾害情况迅速调整物资分配方案，确保物资及时送达受灾地区，群众满意度 90%。

五、主要经验及做法

本项目在物资采购、储存和调配方面积累了丰富的经验。主要做法包括建立完善的物资采购和质量控制机制、构建科学的物资储备体系、制定灵活的物资调配方案以及加强与相关部门的沟通协作等。

六、存在问题及原因分析

虽然本项目取得了显著成效，但仍存在一些问题。主要表现在物资采购成本较高、物资调配效率有待进一步提高等方面。这些问题主要是由于市场竞争激烈、物流成本高以及信息沟通不畅等原因造成的。

七、有关建议

加强与供应商的合作与沟通，争取降低物资采购成本；完善物流体系，提高物资调配效率；加强信息化建设，实现信息共享和快速响应；定期开展应急演练和培训活动，提高救灾人员的应急处理能力。

八、其他需要说明的问题

无

附件一：广德市应急救灾物资费用绩效评价指标体系表

广德市发展改革委员会

2024年5月11日



评价组人员名单

姓名	职务	所属单位	职称	签字
步俊杰	项目组成员	广德市发展改革委	科员	步俊杰
吴建	项目组成员	广德市发展改革委	科员	吴建
应铭	项目组成员	广德市发展改革委	科员	应铭
王慧	项目组成员	广德市发展改革委	科员	王慧

2023年度应急救灾物资费用绩效评价指标体系表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	指标说明
1	决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	3	该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,立项依据充分
2			立项程序规范性	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	3	3	经检查,该项目经过采购计划备案,根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》采用竞争性磋商方式进行采购,程序规范,审批文件、材料符合相关要求
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	通过对项目的实施方案、项目申报书(标准文本)或绩效目标申报表等进行审查,判断项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	4	4	按要求执行
4			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况	3	3	按要求执行
5		资金投入 (7分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	4	4	按要求执行
6			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与具体实施单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	3	3	实际已根据合同内容完工,已全部支付
7	过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率。用以反映和考核专项资金落实情况对项目实施的总体保障程度	3	3	按要求执行
8			预算执行率	项目资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	3	3	项目按照计划执行,预算执行率100%

9			资金使用合规性	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	4	4	根据广德市发展和改革委员会规章制度汇编中财务相关制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合合同的有关规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
10		组织实施(10分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	5	5	根据《事业单位财务准则》及广德市发展和改革委员会规章制度汇编中财务相关制度执行，保障资金安全及规范资金管理
11			制度执行有效性	项目组织管理机制是否落实，项目实施是否符合相关管理制度规定，项目质量保障措施是否执行有效等，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	5	5	按要求执行
12	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标和实现程度	8	8	按要求完成
13		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量目标的实现程度	8	8	按要求执行
14		产出时效	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效性	8	8	按要求完成
15		产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	6	6	按要求执行
16	效益 (30分)	实施效益(20分)	社会效益	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	10	10	社会效益较明显
17			可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	10	10	效益明显
18		社会公众或服务对象满意度(10分)	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	9	采取调查问卷模式进行定性评价，满意度达90%。 调查问卷满意度90%<X≤100%不扣分，80%<X≤90%扣2分，70%<X≤90%扣4分，X≤70%扣6分，X≤60%扣10分
合计					100	99	