

广农工办〔2020〕5号

## **关于印发《广德市 2020 年农村非卫生厕所 无害化改造实施方案》的通知**

各乡、镇人民政府、太极洞风景区管委会：

现将《广德市 2020 年农村非卫生厕所无害化改造实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

2020 年 3 月 10 日

# 广德市 2020 年农村非卫生厕所无害化改造 实施方案

为贯彻落实中央和省市关于改善农村人居环境的决策部署，根据《安徽省农村人居环境三年行动实施方案》《关于深入推进农村“厕所革命”的指导意见》等文件精神，制定本实施方案。

## 一、基本原则

按照《安徽省农村改厕技术导则（试行）》《安徽省农村户用厕所改造验收办法》相关技术标准规范进行施工。对于分散农户厕所污水能就近接入市政污水管网的，就近接入市政、分散式污水管道进行集中处理；难以通达污水设施的农户非卫生厕所，进行三格式化粪池卫生改造。农村旱厕本着能拆尽拆、应改尽改的原则，倡导厕所进院入室。各乡镇、太极洞管委会在实施非卫生厕所改造的同时，同步完成公共厕所的卫生改造。

## 二、目标任务

2020 年，对不能纳入管网集中收集处理系统的常住农户非卫生厕所进行改造，完成 10000 户零星分散改厕任务。对排查出的 2017 年、2018 年问题厕所进行整改，确保所有已改厕所正常使用。基本完成农村厕所无害化改造，实现农村粪污资源化利用，改善农村人居环境。

## 三、实施步骤

（一）制定本<sub>地</sub>改厕方案阶段（2020 年 3 月底前）。根

据本方案年度改造任务分配情况，各地结合实际，以“三线四边”沿线、规划保留村庄为重点确定年度改造范围，结合人居环境整村推进示范村和重点整治提升自然村创建（不得用于2019、2020年度省级美丽乡村中心村），以整村庄推进的形式确定改厕户，制定本地农村改厕实施方案，明确年度改造计划、时间节点，细化工作举措，建立工作台账并将任务清单报市农业农村局。

**（二）全面改厕阶段（2020年10月底前）。**各地4月底前全面进入项目建设阶段，每月20日向市农业农村局报项目实施进度，结合任务清单实施项目督查。10月底前全面完成本地年度改厕项目建设。

**（三）自查验收阶段（2020年11月底前）。**各地11月前完成项目自查验收，对验收合格的，提请市农业农村局组织市级检查验收，并做好迎接省、市检查验收准备。

**（三）考核验收阶段（2020年12月底前）。**市农业农村局采取委托第三方机构验收和市级复核的方式对各地2020年改厕工作进行考核验收，考核结果作为农村人居环境考核成绩计入兴乡强镇考核成绩。

## **四、改造方式和要求**

### **（一）改造方式**

在农户自愿改造的基础上，原则上采用一体化三格式玻璃钢化粪池的非卫生厕所改造方式。一户农户只改造一个非卫生厕所(含一厕两坑)，多余非卫生厕所应予以拆除。对于茅草旱厕、土坯旱厕、空心砖旱厕等达不到改厕要求的非卫

生厕所，一律予以拆除；农户确需保留厕所的，应由农户自行按照农村非卫生厕所改造要求进行厕屋改造。各乡镇、太极洞管委会要发挥组织、协调作用，选择有施工经验的队伍进行非卫生厕所改造。

## **（二）改造要求**

**1.严格执行建设标准。**非卫生厕所改造的厕址要科学选择，原则上要进院入室，对确实不具备进院入室的，要以方便农户使用为原则。化粪池要远离水源，三格式化粪池须容积合理、密闭不渗漏，进粪管、过粪管连接牢固。所有器具必须有产品质量合格证，达到国家规定的标准要求。改厕农户名单、改厕总数及改厕补助资金的使用情况要进行公示，改厕工程完工后，要逐户验收并建立档案。

**2.加强改厕技术指导，强化工程质量监管。**非卫生厕所改造必须始终坚持安全第一、质量第一，把监管贯穿于建设全过程。要加强技术指导，在基础施工和关键主体结构施工时，技术人员要现场指导检查，发现问题及时督促整改到位。要规范施工队伍，对不按设计施工、偷工减料或违规建设的，要责令限期整改。要加强竣工验收管理，非卫生厕所改造结束后要按照基本建设条件逐户逐项检查，不合格的要整改达标。

**3.实行过程管控制度。**改造前：各地确定具有施工经验的队伍进行非卫生厕所改造。以农户自愿为原则，由农户向村（社区）提出改厕申请，积极配合改厕工作的开展，并与村（社区）签订改厕协议，自行清理粪坑，以便改厕工作开

展。**改造中：**市农业农村局将会同有关部门定期开展督查，确保改厕工作施工进度。要明确专人负责非卫生厕所改造的组织、施工、安全等工作，与施工队伍签订安全责任书，定期深入改厕农户查看改厕施工进展情况。施工队伍要严格按照相关规范开展非卫生厕所改造，保证施工安全和改厕质量。农户在改厕过程中积极配合改厕工作，遵守签订的改厕协议。**改造后：**各地对改厕的农户逐户进行验收，确保改厕农户卫生厕所达到规范要求。施工单位和农户要配合验收工作，做好改厕档案资料的收集，对改厕后的质量和使用效果提出相关的意见和建议。市农业农村局将委托第三方机构进行验收，并组织有关成员单位按照一定比例抽查复核，对验收合格的拨付奖补资金。

**4.加强资金使用监督。**加强非卫生厕所改造奖补资金使用情况的监督管理。奖补资金要实行专项管理、专款专用，并按有关资金管理制度的规定严格使用，执行规定标准。市级财政奖补资金直接拨付到各乡镇（太极洞管委会）财政部门账户。各地不得将奖补资金用于与非卫生厕所改造无关的支出，不得在奖补资金中提取工作经费。

**5.强化档案信息系统管理。**要健全非卫生厕所改造“一户一档”（模板见附件）资料，做到改造一户、建档一户、编号一户，各乡镇、太极洞管委会将农户非卫生厕所改造的相关信息及时整理归档，并对档案资料的准确性负责。同时，要及时、准确地将非卫生厕所改造信息录入全省农村改厕信息系统，建立全覆盖的信息系统。

## 五、资金奖补

奖补资金由市级财政承担，其中一体化装配式三格化粪池由市级统一采购提供。对按照要求完成改厕的农户，经市级验收合格扣除化粪池采购价格后，剩余奖补资金由市财政部门直接拨付各地财政账户。

附件：1.广德市 2020 年度农村非卫生厕所改造任务分配表

2.农村改厕一户一档资料模板

3.改厕注意事项